附件1

2022年深圳市政府新增专项债券资金用途调整表

填表单位（盖章）：

单位：万元

序号	一、债券信息									二、区划信息				三、调整前项目信息							四、调整后项目信息								备注
	债券编码	债券简称	债券全称	发行日期	到期日期	发行利率	发行金额	未到期金额	未使用金额	用途调整金额	市县名称（调整前）	区划编码（调整前）	市县名称（调整后）	区划编码（调整后）	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态（未开工/在建/已竣工）	调整原因	项目名称	项目编码	项目领域	主管部门	项目单位	建设状态（未开工/在建/已竣工）	建设期限	预计竣工日期	
合计								**209,440.00**	**96,114.91**	**51,078.26**																				
1	198141	22深圳债04	2022年深圳市政府专项债券（三期）	2022年3月22日	2037年3月23日	3.22%	47,000.00	47,000.00	1,368.80	1,300.00	深圳市本级	440300	深圳市龙岗区	440307	深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目	P22440300-0004	卫生健康	市卫生健康委	深圳市第三人民医院	在建	项目均已完成招标采购工作，但设备机房的改造工程比预期时间要长。	深圳市龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域城镇污水垃圾处理项目（续发）	P18440307-0018	城镇污水垃圾处理	龙岗区水务局	龙岗区水务局	在建	5年	2024.4.30	
									2,000.00	2,000.00	深圳市本级	440300	深圳市龙岗区	440307	深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目	P22440300-0004	卫生健康	市卫生健康委	深圳国家感染性疾病临床医学研究中心	在建	项目均已完成招标采购工作，但设备机房的改造工程比预期时间要长。	深圳市龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域城镇污水垃圾处理项目（续发）	P18440307-0018	城镇污水垃圾处理	龙岗区水务局	龙岗区水务局	在建	5年	2024.4.30	
2	2205836	22深圳债18	2022年深圳市政府专项债券（十七期）	2022年5月25日	2037年5月26日	3.18%	25,000.00	25,000.00	2,625.76	1,100.00	深圳市本级	440300	深圳市龙岗区	440307	深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置项目	P22440300-0004	卫生健康	市卫生健康委	深圳市第三人民医院	在建	项目均已完成招标采购工作，但设备机房的改造工程比预期时间要长。	深圳市龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域城镇污水垃圾处理项目（续发）	P18440307-0018	城镇污水垃圾处理	龙岗区水务局	龙岗区水务局	在建	5年	2024.4.30	
									6,367.81	5,600.00	深圳市本级	440300	深圳市龙岗区	440307	深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置项目	P22440300-0004	卫生健康	市卫生健康委	深圳国家感染性疾病临床医学研究中心	在建	项目内采购的科研设备大部分属于进口设备由于货期较长且需要办理免税的申报工作，导致支付进度缓慢	深圳市龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域城镇污水垃圾处理项目（续发）	P18440307-0018	城镇污水垃圾处理	龙岗区水务局	龙岗区水务局	在建	5年	2024.4.30	
3	2205840	22深圳债24	2022年深圳市政府专项债（二十三期）	2022年5月25日	2042年5月26日	3.24%	42,900.00	42,900.00	25,081.70	8,411.26	福田区	440304	福田区	440304	深圳市福田区治水提质工程	P20440304-0081	生态环保	深圳市福田区水务局	深圳市福田区水务局等	在建	部分项目多次停工，建设进度滞后于预期。	深圳市福田区香蜜湖新金融中心园区基础设施建设项目（福田湾区智慧广场建设项目）	P20440304-0092	市政和产业园区基础设施	福田区政府物业管理中心	福田区政府物业管理中心	在建	7年	2025.12.31	
4	2271271	22深圳债28	2022年深圳市政府专项债（二十七期）	2022年6月21日	2042年6月22日	3.23%	40,540.00	40,540.00	26,334.40	16,667.00	福田区	440304	福田区	440304	深圳市福田区群众文化中心项目	P20440304-0078	社会事业	福田区文化广电旅游体育局	福田区文化广电旅游体育局等	在建	部分项目多次停工，建设进度滞后于预期。	深圳市福田区香蜜湖新金融中心园区基础设施建设项目（福田湾区智慧广场建设项目）	P20440304-0092	市政和产业园区基础设施	福田区政府物业管理中心	福田区政府物业管理中心	在建	7年	2025.12.31	
5	2205836	22深圳债20	2022年深圳市政府专项债券（十九期）	2022年5月25日	2037年5月26日	3.18%	54,000.00	54,000.00	32,336.44	16,000.00	深圳市龙岗区	440307	深圳市龙岗区	440307	城镇老旧小区综合改造项目（第一批次活力城村示范项目）	P19440307-0011	城镇老旧小区改造	龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区城市管理和综合执法局、住房和建设局、建筑工务署、各街道办	在建	由于项目实施进度不及预期，调整至进度较快的项目	城镇老旧小区综合改造项目（龙岗区管道天然气改造工程）	P19440307-0011	城镇老旧小区改造	龙岗区城市管理和综合执法局	龙岗区城市管理和综合执法局、住房和建设局、建筑工务署、各街道办	在建	3年	2025.7.31	